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  Trening 'Projektni menadžment u praksi' 

Upravljanje projektima kao osnova kvalitetnog i savremenog poslovanja.  
 
Cilj treninga  

• Cilj kursa je da učesnici ovladaju procedurama upravljanjem projektima.  
• Trening treba da omogući da se upravljanje projektima, i to upravljanje vremenom, 

troškovima, kvalitetom, komunikacijama, rizikom i snabdevanjem prouči sa aspekta svih 
zainteresovanih strana.  

• Upoznavanje sa osnovnim principima mrežnog planiranja, izrade planova, kontrole i 
analize projekata, kao i praćenja realizacije investicionih projekata upotrebom softverskih 
paketa za upravljanje projektima. 

Kome je namenjen?  

• Osobama koje su u kompanijama ovlašćene da vode i kontrolišu realizaciju projekata – 
liderima timova. 

• Članovima timova koji su odgovorni za pojedine faze realizacije projekata 

Sadržaj treninga  

• Pojam i vrste projekata, Osnovni koncepti upravljanja projektima,  
• Savremene metode i tehnike upravljanja projektima,  
• Upravljanje projektima prema američkom Institutu za upravljanje projektima,  
• Softverski paketi za upravljanje projektima,  
• Sličnosti i razlike u procesu planiranja i upravljanja građevinskim projektima primenom 

softverskih paketa Microsoft Project i Primavera Project Planner (hijerarhijske strukture, 
mrežno planiranje, resursi, tipovi proračunavanja aktivnosti, troškovi, čuvanje i prenos 
podataka),  

• Osnovni principi i karakteristike rada u softverskim paketima za upravljanje projektima. 

Način rada  

• Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada 
uz direktno učešće svakog pojedinca  

• Prikazivanjem studija slučajeva vezanih za oblast upravljanja projektima  
• Izvođenjem niza primera vezanih za oblast upravljanja projektima 
• Pružanjem prilike da učesnici sami sprovedu procedure upravljanja proketom na 

praktičnom primeru korišćenjem softverskog paketa 

Predavač:  

mr Darko Plamenac, Viša građevinsko geodetska škola  

 
Trajanje treninga je 1 radni dan (8 sati) - Predznanje: osnove savremenog poslovanja 
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Plan treninga  «Projektni menadžment u praksi» 
 
Ovaj seminar neće od vas načiniti Projekt Menadžera – on će vas naučiti kako se to 
postaje! 
 
Trener: Darko Plamenac 
 
 1 dan 

Vreme Naziv dela treninga Cilj Aktivnost 
09.00-09.15 Kafa dobrodošlice, okupljanje Ice breaker.  
09.15-09.30 Pozdravna reč, podela 

materijala, upoznavanje sa 
polaznicima, predstavljanje 
predavača 

Ciljevi treninga, 
predstavljanje učesnika. 

 

09.30-11.00 prvi modul    
09.30-09.45 Pojam upravljanja projektima Osnovni koncept 

upravljanja projektom 
Teorijski deo 

09.45-10.30 Savremene metode i tehnike 
upravljanja projektima 

Upoznavanje sa sledećim 
pojmovima: WBS (Work 
Breakdown Structure). OBS 
(Organization Breakdown 
Structure). RBS (Resource 
Breakdown Structure). Metoda 
ključnih događaja. Mrežno 
planiranje. Veze između 
aktivnosti. Gantogram. 
Ortogonalni plan. PERT metoda.  
Upravljanje konfliktima. 

Teorijski deo 

10.30-11.00 Upravljanje projektima prema 
PMI. (Project Management 
Institute). 

Upoznavanje sa sledećim 
pojmovima: Faze i životni ciklus 
projekta. Karakteristike životnog 
cilusa projekta. Stakeholder-i. 
Organizaciona kultura i stil. 
Organizacione strukture. Ključne 
veštine upravljanja. Liderstvo. 
Komuniciranje. Pregovaranje. 
Rešavanje problema. Uticaj na 
organizaciju 

Teorijski deo 

11.00-11.30 Pauza za kafu   
11.30-13.00 drugi modul   
11.30-12.15 Sličnosti i razlike u procesu 

planiranja i upravljanja 
projetima primenom softverskih 
paketa Microsoft Project i 
Primavera Project Planner. 

Prikaz sledećih procedura: 
Hijerarhijske strukture. 
Mrežno planiranje. Mrežni 
dijagram na računaru. 
Resursi. Proračunavanje i 
promena parametara za 
izabrani tip aktivnosti. 
Troškovi. Čuvanje i prenos 
podataka. 

Studija slučaja 

12.15-13.00 Osnovni principi i karakteristike 
rada u softverskim paketima za 
upravljanje projektima 

Obrada primera 
upravljanja projektom u 
softverskom paketu  

Radionica 

13.00-14.00 Pauza za ručak   
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14.00-16.00 treći modul   
14.00-14.30 Prikazi slučajeva upravljanja 

projektima primenom 
softverskih paketa 

Prikaz najznačajnijih 
slučajeva upravljanja 
projektima primenom 
softverskih paketa 

Studija slučaja 

14.30-16.00 Praktičan rad Učesnici sami, na 
računaru, uz pomoć 
predavača, obrađuju 
primer upravljanja 
projektom primenom 
jednog od softverskih 
paketa 

Radionica 

16.00-16.30 Pauza za kafu   
16.30-17.00 završetak seminara   
16.30-17.00 Pitanja, komentari i diskusija Interakcija učesnika  
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